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１ 基本的事項 

（１）計画の目的 

本市では、高度経済成長期の昭和 40 年代から平成 10 年前後にかけて多くの公

共施設を整備し、利用者の利便性や行政サービスの向上を図るとともに、暮らし

やすい環境づくりを進めてきました。しかしながら、現在、これらの公共施設の

老朽化が進み、厳しい財政状況が続く中で、老朽化した公共施設の管理や人口減

少等による公共施設に関するニーズの変化への対応が課題となっています。 

このような状況の中、本市では、総合的、計画的かつ経営的な目線で、時代と

実態に即した対応や限られた財源の適切な投資を行う公共施設の“マネジメント”

を推進するため、その基本となる「綾部市公共施設等総合管理計画」（以下「総合

管理計画」という。）を平成 28 年２月に策定し、その実現に向けてこれまで取り

組んできました。取組を進めて 10年が経過したことから、現況の課題等の整理・

分析を行い、本市の公共施設マネジメントの実効性を高めるため、総合管理計画

を改訂しました。 

「綾部市公共建築物個別施設計画」（以下「本計画」という。）は、総合管理計

画に基づき、公共建築物（企業会計施設である病院施設を含む。）を将来にわたり

安全・安心に使い続けるために、個別施設毎に今後の維持保全の整備内容や実施

時期等を明らかにすることを目的としています。 

 

（２）計画の位置付け 

本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」などにおいて、地方公共団体が

策定する公共施設等総合管理計画に基づき定める計画として示される「個別施設

毎の長寿命化計画（個別施設計画）」に位置付けます。 

本市の上位計画である「第６次綾部市総合計画」に即し、その他の関連計画と

の整合・連携を図りながら、本計画を推進します。 

なお、道路や橋りょう、上下水道施設等のインフラ施設については、各省庁が

示す指針に基づき個別施設計画を策定することとしているため、本計画とは別に

取組を進めます。 

 
図表 1.1 本計画の位置付け 
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（３）計画期間 

本計画の計画期間は、中長期的な見通しを踏まえつつ、令和８年度（2026年度）

から令和 17年度（2035年度）までの 10年間とします。ただし、計画期間中につ

いても、社会環境の変化や施設の状態等により柔軟に対応し、必要に応じて適切

な見直しを行います。 

 

（４）対象施設 

本計画の対象施設は、既に個別施設計画が策定されている公営住宅を除く公共

建築物のうち、以下に該当する 86施設（令和７年３月末現在）とします。 

なお、本計画の対象外とした施設であっても、事後保全を基本とした適切な管

理を実施します。 

 

計画的保全対象施設 

総合管理計画（基本計画編）の今後の方向性において、現有施設の継続利用

を基本とした施設を対象とします。ただし、原則として、延床面積が 200㎡以

下の小規模な施設、市が借り上げている施設、普通財産を除きます。 

 
図表 1.2 対象施設 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

＊１：企業会計施設である病院施設を含む。 

＊２：延床面積が 200㎡以下の小規模な施設、市が借り上げている施設、普通財産 

＊３：市営住宅等長寿命化計画の対象施設 

注 ：令和７年３月末現在 
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図表 1.3 対象施設の内訳 

大分類 中分類 施設数 延床面積 

1 市民文化系施設 1 集会施設 21 13,566 ㎡ 

2 社会教育系施設 
1 図書館 1 1,526 ㎡ 

2 博物館等 2 1,228 ㎡ 

3 
スポーツ・レクリエーション

系施設 

1 スポーツ施設 2 11,249 ㎡ 

2 観光施設・レクリエーション施設 4 3,917 ㎡ 

4 産業系施設 1 産業系施設 4 4,469 ㎡ 

5 学校教育系施設 
1 学校 16 60,629 ㎡ 

2 教育集会所・学習館 1 40 ㎡ 

6 子育て支援施設 
1 幼保・こども園 2 885 ㎡ 

2 幼児・児童施設 15 3,894 ㎡ 

7 保健・福祉施設 

1 高齢者福祉施設 1 1,278 ㎡ 

2 保健施設 1 1,693 ㎡ 

3 その他保健・福祉施設 1 423 ㎡ 

8 医療施設 1 診療所 1 41 ㎡ 

9 行政系施設 

1 庁舎等 2 7,582 ㎡ 

2 消防施設 3 1,670 ㎡ 

3 その他行政系施設 - - 

10 公営住宅 1 公営住宅 - - 

11 供給処理施設 1 供給処理施設 3 8,433 ㎡ 

12 その他 

1 斎場 1 1,379 ㎡ 

2 普通財産 - - 

3 その他 1 454 ㎡ 

13 公園 1 公園 1 202 ㎡ 

14 病院施設 
1 病院 1 17,334 ㎡ 

2 医師住宅 2 1,018 ㎡ 

合計 86 142,911 ㎡ 

注１：中分類が「公営住宅」に該当する施設は別途、個別施設計画を策定済 

注２：対象施設を構成する建築物のうち、倉庫、自転車置場等の延床面積が 200 ㎡以下である附属建物等は対象外

（事後保全を基本とした適切な管理を実施） 

注３：延床面積は各棟の 1㎡未満を含む合計を四捨五入した面積を記載 

注４：令和７年３月末現在 
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２ 個別施設の実態 

（１）ストック情報 

対象施設の棟別状況は図表 2.1のとおりです。  

 
図表 2.1 対象施設の棟別状況 

<市民文化系施設> 

Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

1 宮代コミュニティセンター 
宮代コミュニティセン

ター 
昭和 60 39 RC 705㎡ 

複合施設 ： 15 ・

51・54 

2 中央公民館 中央公民館 昭和 57 42 RC 1,958㎡   

3 綾部公民館 綾部公民館 令和元 5 RC 61㎡ 複合施設：26 

4 中筋公民館 ふれあいセンター 平成元 35 S 718㎡   

5 吉美公民館 農業振興センター 昭和 62 37 S 597㎡   

6 西八田公民館 農村婦人の家 昭和 60 39 S 439㎡   

7 東八田公民館 東八田公民館 昭和 56 43 RC 446㎡   

8 山家公民館 基幹集落センター 平成 2 34 S 440㎡   

9 口上林公民館 

健康ファミリーセンタ

ー 
昭和 61 38 S 447㎡   

多目的ホール 昭和 30 69 W 423㎡   

10 豊里公民館 

豊里コミュニティセン

ター 
平成 5 31 S 722㎡   

多目的ホール 平成 8 28 S 825㎡   

11 物部公民館 
物部営農指導センタ

ー 
平成 12 24 S 663㎡   

12 志賀郷公民館 
本館 昭和 19 80 W 442㎡   

多目的ホール 平成 6 30 S 300㎡   

13 中上林公民館 観光センター 平成 3 33 S 649㎡   

14 奥上林公民館 
林業者等健康管理セ

ンター 
昭和 57 42 RC 440㎡ 複合施設：72 

15 宮代共同集会所 宮代共同集会所 昭和 60 39 RC 138㎡ 
複合施設：1・51・

54 

16 
人権福祉センター綾部会

館 
綾部会館（本館） 昭和 54 45 RC 519㎡   

17 
人権福祉センター物部会

館 
物部会館（本館） 昭和 44 55 RC 259㎡   

18 
人権福祉センター栗文化

センター 
栗文化センター 昭和 60 39 RC 496㎡   

19 男女共同参画センター 

事務室 平成 7 29 RC 28㎡ 複合施設：32 

交流室 平成 7 29 RC 79㎡ 複合施設：32 

研修室 平成 7 29 RC 43㎡ 複合施設：32 

20 地域交流センター 地域交流センター 令和 5 1 S 1,125㎡ 複合施設：22・67 

21 ハート交流センター ハート交流センター 昭和 58 41 RC 604㎡   

注１：構造のＲＣは鉄筋コンクリート造、ＳＲＣは鉄骨鉄筋コンクリート造、ＳＣは鉄骨コンクリート造、Ｓは鉄骨造、

Ｗは木造（以下同じ） 

注２：令和７年３月末現在（以下同じ） 

 

 

  



 

 

5 

 

<社会教育系施設> 

Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

22 図書館 図書館 令和 5 1 S 1,526㎡ 複合施設：20・67 

23 資料館 資料館 平成 2 34 RC 693㎡   

24 天文館 天文館 平成 6 30 RC 534㎡   

 

<スポーツ・レクリエーション系施設> 

Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

25 総合運動公園 

体育館 昭和 59 40 RC 
(一部 S) 

3,407㎡   

第 2体育館 昭和 63 36 RC 700㎡   

管理センター 昭和 61 38 S 895㎡   

あやべ球場メーンス

タンド 
平成 10 26 RC 975㎡   

近的弓道場射場 昭和 59 40 S 451㎡   

近的弓道場的場 昭和 59 40 RC 
(一部 S) 

222㎡   

26 市民センター 市民センター 令和元 5 RC 4,600㎡ 複合施設：3 

27 二王公園 管理棟 平成 5 31 W 296㎡   

28 

  

  

里山交流研修センター 

  

  

幸喜山荘 平成 18 18 W 248㎡   

森もりホール 平成 28 8 W 309㎡   

里山交流館 令和 4 2 W 490㎡   

29 

  

あやべ温泉 

  

温泉入浴施設 平成 8 28 RC 905㎡   

二王館 平成 11 25 RC 1,229㎡   

30 都市交流拠点施設 店舗 平成 26 10 S 439㎡   

 

<産業系施設> 

Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

31 
綾部工業団地・交流プラ

ザ 
交流プラザ 平成 7 29 RC 596㎡   

32 Ｉ・Ｔビル Ｉ・Ｔビル 平成 7 29 RC 2,990㎡ 複合施設：19 

33 林業センター 林業センター 昭和 57 42 RC 610㎡   

34 ものづくり交流館 ものづくり交流館 平成 29 7 S 274㎡   
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<学校教育系施設> 

Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

35 綾部小学校 

高学年棟(1) 昭和 49 50 RC 776㎡   

高学年棟(2) 昭和 54 45 RC 863㎡   

屋内運動場 昭和 50 49 RC 1,242㎡   

教室棟  低学年棟

(1) 
昭和 45 54 RC 1,327㎡   

教室棟  低学年棟

(2) 
昭和 46 53 RC 352㎡ 

複合施設 ： 57 ・

58・59 

教室棟  低学年棟

(3) 
昭和 46 53 RC 655㎡   

管理教室棟(1) 昭和 47 52 RC 1,517㎡   

管理教室棟(2) 昭和 48 51 RC 2,036㎡   

給食室 昭和 48 51 S 224㎡   

渡り廊下（低学年棟

⇔管理棟） 
昭和 48 51 S 223㎡   

36 中筋小学校 

教室棟(1) 昭和 54 45 RC 665㎡   

教室棟(2) 昭和 50 49 RC 1,748㎡  

教室棟(3) 昭和 51 48 RC 1,049㎡ 複合施設：60 

給食調理室・食堂 昭和 51 48 RC 
(一部 S) 

787㎡   

屋内運動場(1) 昭和 51 48 RC 
(一部 S) 

713㎡   

屋内運動場(2) 昭和 51 48 RC 
(一部 S) 

12㎡   

37 豊里小学校 

管理特別教室棟 平成 12 24 RC 1,617㎡  

教室棟 平成 12 24 RC 1,499㎡ 複合施設：61 

特別教室棟 平成 12 24 RC 674㎡   

給食棟 平成 12 24 RC 390㎡   

体育館棟 平成 12 24 RC 919㎡   

38 物部小学校 

屋内運動場 昭和 44 55 RC 421㎡  

教室棟 昭和 10 89 W 631㎡ 複合施設：62 

管理特別教室棟 昭和 60 39 RC 879㎡   

39 志賀小学校 

教室棟(1) 昭和 35 64 RC 1,308㎡  

教室棟(2) 昭和 36 63 RC 1,208㎡ 複合施設：64 

屋内運動場 昭和 41 58 RC 494㎡   

40 吉美小学校 

管理教室棟 平成 5 31 RC 813㎡   

教室棟 平成 5 31 RC 919㎡   

屋内運動場 平成 6 30 RC 
(一部 S) 

825㎡   

41 西八田小学校 
管理教室棟 昭和 54 45 RC 1,667㎡   

屋内運動場 昭和 54 45 RC 540㎡   

42 東八田小学校 

教室棟(1) 昭和 38 61 RC 563㎡ 複合施設：65 

教室棟(2) 昭和 39 60 RC 806㎡   

管理教室棟 昭和 39 60 W 687㎡   

屋内運動場 昭和 40 59 RC 489㎡   

43 東綾小学校 

屋内運動場 平成元 35 RC 506㎡   

管理教室棟・食堂 平成 2 34 RC 1,470㎡   

管理教室棟 平成 28 8 RC 599㎡   

教室棟 平成 28 8 RC 244㎡   

44 上林小学校 
普通・特別教室棟 平成 26 10 RC 1,095㎡   

管理・特別教室棟 平成 26 10 RC 336㎡   
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Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

45 綾部中学校 

管理教室棟 昭和 55 44 RC 3,768㎡   

自転車置場 昭和 55 44 S 708㎡   

屋内運動場(1) 平成 4 32 RC 
(一部 S) 

800㎡   

屋内運動場(2) 平成 22 14 RC 
(一部 S) 

995㎡   

教室棟(1) 昭和 56 43 RC 2,471㎡   

教室棟(2) 昭和 57 42 RC 790㎡   

渡り廊下 昭和 57 42 RC 268㎡   

給食調理室 昭和 57 42 RC 290㎡   

渡り廊下 昭和 55 44 RC 
(一部 S) 

268㎡   

柔剣道場 昭和 57 42 S 366㎡   

46 豊里中学校 

屋内運動場 平成 22 14 RC 
(一部 S) 

863㎡   

管理教室棟 昭和 49 50 RC 908㎡   

教室棟 昭和 59 40 RC 1,412㎡   

47 何北中学校 

管理教室棟 昭和 27 72 W 1,217㎡   

屋内運動場 平成 25 11 RC 882㎡   

教室・給食棟 昭和 25 74 W 865㎡   

48 八田中学校 

屋内運動場 昭和 62 37 RC 
(一部 S) 

830㎡   

特別教室棟 平成 9 27 RC 1,253㎡ 複合施設：52 

普通教室棟 平成 9 27 RC 607㎡ 複合施設：52 

管理棟 平成 10 26 RC 1,202㎡   

49 東綾中学校 

屋内運動場 平成元 35 RC 292㎡   

管理教室棟(1) 平成 2 34 RC 481㎡   

管理教室棟(2) 平成 28 8 RC 744㎡   

教室棟 平成 28 8 RC 417㎡   

50 上林中学校 

屋内運動場 平成 22 14 RC 
(一部 S) 

833㎡   

普通・特別教室棟 平成 26 10 RC 924㎡   

管理・特別教室棟 平成 26 10 RC 390㎡   

51 宮代教育集会所 宮代教育集会所 昭和 60 39 RC 40㎡ 
複合施設：1・15・

54 
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<子育て支援施設> 

Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

52 八田幼稚園 八田幼稚園 平成 9 27 RC 340㎡ 複合施設：48 

53 物部保育園 物部保育園 昭和 51 48 S 545㎡   

54 宮代児童センター 宮代児童センター 昭和 60 39 RC 217㎡ 
複合施設：1・15・

51 

55 物部児童館 物部児童館 昭和 50 49 S 225㎡   

56 なかすじ児童センター 
なかすじ児童センタ

ー 
平成 8 28 S 618㎡   

57 
綾部第 1・第 2放課後児童

健全育成学級 

綾部第 1・第 2 放課

後児童健全育成学

級 

昭和 46 53 RC 142㎡ 
複合施設 ： 35 ・

58・59 

58 
綾部第 3・第 4放課後児童

健全育成学級 

綾部第 3・第 4 放課

後児童健全育成学

級 

昭和 46 53 RC 142㎡ 
複合施設 ： 35 ・

57・59 

59 
綾部第 5・第 6放課後児童

健全育成学級 

綾部第 5・第 6 放課

後児童健全育成学

級 

昭和 46 53 RC 142㎡ 
複合施設 ： 35 ・

57・58 

60 
中筋第 2・第 3放課後児童

健全育成学級 

中筋第 2・第 3 放課

後児童健全育成学

級 

昭和 51 48 RC 126㎡ 複合施設：36 

61 
豊里第 1・第 2放課後児童

健全育成学級 

豊里第 1・第 2 放課

後児童健全育成学

級 

平成 12 24 RC 142㎡ 複合施設：37 

62 
物部放課後児童健全育成

学級 

物部放課後児童健

全育成学級 
昭和 10 89 W 66㎡ 複合施設：38 

63 
吉美放課後児童健全育成

学級 

吉美第 1 放課後児

童健全育成学級 
平成 18 18 S 246㎡   

64 
志賀放課後児童健全育成

学級 

志賀放課後児童健

全育成学級 
昭和 36 63 RC 67㎡ 複合施設：39 

65 
東八田放課後児童健全育

成学級 

東八田放課後児童

健全育成学級 
昭和 38 61 RC 65㎡ 複合施設：42 

66 
東綾放課後児童健全育成

学級 

東綾放課後児童健

全育成学級 
平成 3 33 W 203㎡   

67 子育て交流センター 子育て交流センター 令和 5 1 S 636㎡ 複合施設：20・22 

68 こども発達支援施設 

管理棟 令和 6 0 W 342㎡   

保育室(1) 昭和 45 54 RC 299㎡   

保育室(2) 昭和 45 54 RC 218㎡   

 

<保健・福祉施設> 

Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

69 清山荘 清山荘 昭和 61 38 RC 1,278㎡   

70 保健福祉センター 保健福祉センター 平成 12 24 RC 1,693㎡   

71 福祉ホール 福祉ホール 平成 6 30 S 423㎡   

 

<医療施設> 

Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

72 奥上林診療所 奥上林診療所 昭和 57 42 RC 41㎡ 複合施設：14 

  



 

 

9 

 

<行政系施設> 

Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

73 市庁舎 

本庁舎 昭和 31 68 RC 3,438㎡   

西庁舎 昭和 62 37 S 998㎡   

まちづくりセンター 昭和 61 38 S 583㎡   

東庁舎 平成 3 33 S 1,705㎡   

本庁北 平成 3 33 S 653㎡   

74 
上林地域振興支援センタ

ー 

上林地域振興支援

センター 
平成 3 33 S 206㎡ 複合施設：76 

75 消防庁舎 消防本部庁舎 昭和 55 44 RC 1,281㎡   

76 上林出張所 消防署上林出張所 平成 3 33 S 137㎡ 複合施設：74 

77 消防コミュニティセンター 
消防コミュニティセン

ター（事務所棟） 
昭和 59 40 S 253㎡   

 

<供給処理施設> 

Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

78 クリーンセンター 

工場棟 平成 14 22 
S 

(一部

SRC) 
6,102㎡   

車庫棟 平成 14 22 S 258㎡   

埋立処分地排水処

理施設(1) 
平成 11 25 S 202㎡   

埋立処分地排水処

理施設(2) 
平成 25 11 S 371㎡   

79 リサイクルセンター 
処理場・加工場  令和 2 4 S 707㎡   

倉庫  昭和 49 50 S 282㎡   

80 衛生公苑 
衛生公苑管理棟投

入場 
昭和 43 56 SC 511㎡   

 

<その他> 

Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

81 斎場 斎場 平成 6 30 RC 
(一部 S) 

1,379㎡  

82 綾部駅自由通路 綾部駅自由通路 平成 11 25 S 454㎡  

 

<公園> 

Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

83 山家城址公園 山家城址館 平成 3 33 W 202㎡  

 

<病院施設> 

Ｎｏ 施設名 棟名等 
建築 
年度 

経過 
年数 

構造 
延床 
面積 

備考 

84 綾部市立病院 

綾部市立病院 平成 2 34 RC 17,118 ㎡   

訪問看護ステーショ

ン棟 
平成 19 17 S 216㎡   

85 
綾部市立病院看護師青野

寮 
青野寮 平成元 35 S 372㎡   

86 
綾部市立病院看護師位田

寮 

位田寮Ⅰ（A～F) 平成 4 32 S 369㎡   

位田寮Ⅱ（G～K） 平成 7 29 S 277㎡   
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（２）劣化状況 

ア 劣化状況調査 
本計画の対象施設において、「建築物修繕措置判定手法」（一般財団法人 建

築保全センター編集／一般財団法人 経済調査会発行）等を参考にして作成
した「劣化度調査票」に基づき、施設所管課職員による劣化状況調査を令和６
年 10月に実施しました。 
調査は、部位ごとに劣化の有無を目視、打診及び点検記録により把握する

とともに、構造部、屋根・屋上、外壁、外部開口部、建物内部、機械設備、電

気設備、昇降設備、消防設備の９分類について、劣化度をＡ～Ｄの４段階で評

価しています。 

 
図表 2.2 調査項目 

部位 主な調査項目 

構造部 剥落、はらみ、浮き、ひび割れ 

建
物
外
部 

屋根・屋上 
恒常的な漏水、屋上床面のふくれ・損傷・ひび割れ・はく離・

摩耗、屋根ふき材の腐食、破損等 

外壁 
外壁仕上材の剥落・はらみ・浮き・ひび割れ・さび・腐食・

目地などのシーリング材の亀裂等 

外部開口部 
窓サッシの腐食・変形、シーリング材の腐食・亀裂・硬化、

開閉作動不良等 

建物内部 
床、壁、天井の仕上材の浮き・たわみ・ひび割れ・剥落・損

傷等 

機械設備 給排水設備、空調・換気設備、衛生設備の不具合等 

電気設備 受変電設備、照明器具の不具合等 

昇降設備 昇降設備の不具合等 

消防設備 屋内消火栓設備、自動火災報知設備の不具合等 

 

図表 2.3 ４段階評価の考え方 

 評価 基準 

 
Ａ 良好 

 
Ｂ 劣化が始まっている 

 
Ｃ 劣化が進んでいる 

 
Ｄ 早急に対応する必要がある 

 
 

 

良好 

劣化 
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【構造部の評価について】 

鉄筋コンクリート造については、劣化度調査票の外壁の判定項目である

「剥落」、「はらみ」、「浮き」、「ひび割れ」の判定を反映しました。 

その他の構造（木造、鉄骨造等）については、図表 2.4の区分に基づき

経年のみで評価しました。 
 

図表 2.4 構造部（木造、鉄骨造等）の４段階評価の経過年数区分 

 評価 基準 

 
Ａ 30年以下 

 
Ｂ 30年超～50年以下 

 
Ｃ 50年超～70年以下 

 
Ｄ 70年超 

 

【構造部以外の評価について】 

図表 2.5のとおり各部位・設備ごとに設定する劣化事象の程度の判定（劣

化判定）と、各部位・設備に設定する更新周期に対する経過年数の評価（経

年評価）の２軸により、劣化度を評価しました。 
 

図表 2.5 劣化度評価のマトリクス表 
 経年評価 

経過年数が 

更新周期×0.6年 

未満 

経過年数が 

更新周期×0.6年 

以上 

経過年数が 

更新周期×1.2年 

以上 

Ａ Ｂ Ｃ 

劣化

判定 

Ａ Ａ Ｂ Ｃ 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ 

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 

Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 
※各部位・設備の更新周期は、「令和５年版 建築物のライフサイクルコスト」（国土交通省監修／一般財団

法人建築保全センター編集・発行）をもとに設定 

 

良好 

劣化 
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イ 劣化度評価の結果  

劣化度評価の結果は図表 2.6のとおりです。  

 
図表 2.6 劣化度評価の結果 

<市民文化系施設> 

No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

1 
宮代コミュニティセ

ンター 

宮代コミュニティ

センター 
昭和 60 39 B A A B B C C C C 

複合施設：

15・51・54 

2 中央公民館 中央公民館 昭和 57 42 B C B B C C C D C   

3 綾部公民館 綾部公民館 令和元 5 （Ｎｏ26 市民センターに記載） 
複合施設：

26 

4 中筋公民館 ふれあいセンター 平成元 35 B B B B B C C - C   

5 吉美公民館 農業振興センター 昭和 62 37 B C B B B C C - C   

6 西八田公民館 農村婦人の家 昭和 60 39 B C B B B C C - C   

7 東八田公民館 東八田公民館 昭和 56 43 B B B D B C C - C   

8 山家公民館 基幹集落センター 平成 2 34 B C B B B C C - C   

9 口上林公民館 

健康ファミリーセ

ンター 
昭和 61 38 B C B B B C C - C   

多目的ホール 昭和 30 69 C C C C C C C - C   

10 豊里公民館 

豊里コミュニティ

センター 
平成 5 31 B B B B B C C - C   

多目的ホール 平成 8 28 A B B B B - C - C   

11 物部公民館 
物部営農指導セ

ンター 
平成 12 24 A B B B B C C - C   

12 志賀郷公民館 
本館 昭和 19 80 D C C C C C C - C   

多目的ホール 平成 6 30 A B B B B C C - C   

13 中上林公民館 観光センター 平成 3 33 B B B B B C C - C   

14 奥上林公民館 
林業者等健康管

理センター 
昭和 57 42 B C B B B C C - C 

複合施設：

72 

15 宮代共同集会所 宮代共同集会所 昭和 60 39 （Ｎｏ1 宮代コミュニティセンターに記載） 
複合施設：

1・51・54 

16 
人権福祉センター

綾部会館 
綾部会館（本館） 昭和 54 45 B C B B B C C A C   

17 
人権福祉センター

物部会館 
物部会館（本館） 昭和 44 55 C C C C C C C - C   

18 
人権福祉センター

栗文化センター 
栗文化センター 昭和 60 39 B C B B B C C - C   

19 
男女共同参画セン

ター 

事務室 平成 7 29 

（Ｎｏ32 Ｉ・Ｔビルに記載） 

複合施設：

32 

交流室 平成 7 29 
複合施設：

32 

研修室 平成 7 29 
複合施設：

32 

20 地域交流センター 地域交流センター 令和 5 1 （Ｎｏ22 図書館に記載） 
複合施設：

22・67 

21 ハート交流センター 
ハート交流センタ

ー 
昭和 58 41 B A A A A A A A A   
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<社会教育系施設> 

No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

22 図書館 図書館 令和 5 1 A A A A A A A A A 
複合施設：

20・67 

23 資料館 資料館 平成 2 34 B A A B C C C D C   

24 天文館 天文館 平成 6 30 B B A B B C C B C   

 

<スポーツ・レクリエーション系施設> 

No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

25  総合運動公園 

体育館 昭和 59 40 B B B B B C C A C   

第 2体育館 昭和 63 36 B A B B B - B - C   

管理センター 昭和 61 38 B B B B B - C - -   

あやべ球場メーン

スタンド 
平成 10 26 B D D B B C C - C   

近的弓道場射場 昭和 59 40 B B B B B - C - -   

近的弓道場的場 昭和 59 40 B B B B B - C - -   

26 市民センター 市民センター 令和元 5 B B B A B A A A A 
複合施設：

3 

27 二王公園 管理棟 平成 5 31 B B B B B D C - C   

28 
里山交流研修セン

ター 

幸喜山荘 平成 18 18 A A A A A - B - B   

森もりホール 平成 28 8 A A A A A A A - A   

里山交流館 令和 4 2 A A A A A A A - A   

29 あやべ温泉 
温泉入浴施設 平成 8 28 A B B B D D D - C   

二王館 平成 11 25 A B B B C D D B C   

30 都市交流拠点施設 店舗 平成 26 10 A A A A A A A - A   

 

<産業系施設> 

No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

31 
綾部工業団地・交

流プラザ 
交流プラザ 平成 7 29 B B B B B C C B C   

32 Ｉ・Ｔビル Ｉ・Ｔビル 平成 7 29 A A A B B C C C D 
複合施設：

19 

33 林業センター 林業センター 昭和 57 42 B A B B A C C - -   

34 ものづくり交流館 ものづくり交流館 平成 29 7 A A A A A A A A A   
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<学校教育系施設> 

No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

35 綾部小学校 

高学年棟(1) 昭和 49 50 C D C C C C C - C  

高学年棟(2) 昭和 54 45 B C B B B B C - C   

屋内運動場 昭和 50 49 B A A C C A C - C   

教室棟 低学年

棟(1) 
昭和 45 54 C A C C C C C - C  

教室棟 低学年

棟(2) 
昭和 46 53 C A C C C C C A C 

複合施設：

57・58・59 

教室棟 低学年

棟(3) 
昭和 46 53 C A C C C C C - C   

管理教室棟(1) 昭和 47 52 C A C C C C C - C   

管理教室棟(2) 昭和 48 51 C A C C C C C A C   

給食室 昭和 48 51 C A C C C C C - C   

渡り廊下（低学年

棟⇔管理棟） 
昭和 48 51 C C C - - - - - -   

36 中筋小学校 

教室棟(1) 昭和 54 45 B A A B B B C - C   

教室棟(2) 昭和 50 49 B A A C C C C - C  

教室棟(3) 昭和 51 48 B A A C C C C - C 
複合施設：

60 

給食調理室・食

堂 
昭和 51 48 

B A C C C - C - C   屋内運動場(1) 昭和 51 48 

屋内運動場(2) 昭和 51 48 

37 豊里小学校 

管理特別教室棟 平成 12 24 A B B B B C C - C  

教室棟 平成 12 24 A B B B B C C - C 
複合施設：

61 

特別教室棟 平成 12 24 A B B B B C C - C   

給食棟 平成 12 24 A B B B B C C - C   

体育館棟 平成 12 24 A B B B B C C - C   

38 物部小学校 

屋内運動場 昭和 44 55 C C C C C C C - C  

教室棟 昭和 10 89 D C C C C C C - C 
複合施設：

62 

管理特別教室棟 昭和 60 39 B C B B B C C - C   

39 志賀小学校 

教室棟(1) 昭和 35 64 C D C C D C C - C  

教室棟(2) 昭和 36 63 D D D C D C C - C 
複合施設：

64 

屋内運動場 昭和 41 58 C A C C C - C - C   

40 吉美小学校 

管理教室棟 平成 5 31 B B B B B B C - C   

教室棟 平成 5 31 B C B B B C C - C   

屋内運動場 平成 6 30 B C B B B C C - C   

41 西八田小学校 
管理教室棟 昭和 54 45 B D B B D B C - C   

屋内運動場 昭和 54 45 B C B B B C C - C   

42 東八田小学校 

教室棟(1) 昭和 38 61 C C C C D C C - C 
複合施設：

65 

教室棟(2) 昭和 39 60 C C C C D C C - C   

管理教室棟 昭和 39 60 C C C C D C C - C   

屋内運動場 昭和 40 59 C C C C C - C - C   
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No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

43 東綾小学校 

屋内運動場 平成元 35 B B B B B B C - C   

管理教室棟・食

堂 
平成 2 34 B B B B B C C - C   

管理教室棟 平成 28 8 A A A A A A A A A   

教室棟 平成 28 8 A A A A A A A - A   

44 上林小学校 

普通・特別教室

棟 
平成 26 10 A A A A A A A - A   

管理・特別教室

棟 
平成 26 10 A A A A A A A - A   

45  綾部中学校 

管理教室棟 昭和 55 44 B C B B B C C - C   

自転車置場 昭和 55 44 B C - - B - - - -   

屋内運動場(1) 平成 4 32 B B C B B C C - C   

屋内運動場(2) 平成 22 14 A A A A A - B - B   

教室棟(1) 昭和 56 43 B A A B B C C - C   

教室棟(2) 昭和 57 42 B A A B B B C - C   

渡り廊下 昭和 57 42 B B B - D - C - -   

給食調理室 昭和 57 42 B C B B A A A - A   

渡り廊下 昭和 55 44 B B B - D - C - -   

柔剣道場 昭和 57 42 B D B B B C C - C   

46 豊里中学校 

屋内運動場 平成 22 14 A A A A A B B - B   

管理教室棟 昭和 49 50 C B C C C C C - C   

教室棟 昭和 59 40 B C B B B B C - C   

47 何北中学校 

管理教室棟 昭和 27 72 D A C A D C C - C   

屋内運動場 平成 25 11 A A A A A A A - A   

教室・給食棟 昭和 25 74 D A C A D C C - C   

48 八田中学校 

屋内運動場 昭和 62 37 B B B B B - C - C 
複合施設：

52 

特別教室棟 平成 9 27 B B B B B C C - C   

普通教室棟 平成 9 27 B B B B B B C - C   

管理棟 平成 10 26 B B B B B C C - C   

49 東綾中学校 

屋内運動場 平成元 35 B B B B B B C - C   

管理教室棟(1) 平成 2 34 B B B B B C C - C   

管理教室棟(2) 平成 28 8 A A A A A A A A A   

教室棟 平成 28 8 A A A A A A A - A   

50 上林中学校 

屋内運動場 平成 22 14 A A A A A - B - B   

普通・特別教室

棟 
平成 26 10 A A A A A A A A A   

管理・特別教室

棟 
平成 26 10 A A A A A A A - A   

51 宮代教育集会所 宮代教育集会所 昭和 60 39 （Ｎｏ1 宮代コミュニティセンターに記載） 
複合施設：

1・15・54 
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<子育て支援施設> 

No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

52 八田幼稚園 八田幼稚園 平成 9 27 （Ｎｏ48 八田中学校に記載） 
複合施設：

48 

53 物部保育園 物部保育園 昭和 51 48 B B A C A C C - C   

54 宮代児童センター 宮代児童センター 昭和 60 39 （Ｎｏ1 宮代コミュニティセンターに記載） 
複合施設：

1・15・51 

55 物部児童館 物部児童館 昭和 50 49 B A A C C C C - C   

56 
なかすじ児童センタ

ー 

なかすじ児童セン

ター 
平成 8 28 A B B B B C C - C   

57 

綾部第 1・第 2 放課

後児童健全育成学

級 

綾部第 1・第 2 放

課後児童健全育

成学級 

昭和 46 53 （Ｎｏ35 綾部小学校に記載） 
複合施設：

35・58・59 

58 

綾部第 3・第 4 放課

後児童健全育成学

級 

綾部第 3・第 4 放

課後児童健全育

成学級 

昭和 46 53 （Ｎｏ35 綾部小学校に記載） 
複合施設：

35・57・59 

59 

綾部第 5・第 6 放課

後児童健全育成学

級 

綾部第 5・第 6 放

課後児童健全育

成学級 

昭和 46 53 （Ｎｏ35 綾部小学校に記載） 
複合施設：

35・57・58 

60 

中筋第 2・第 3 放課

後児童健全育成学

級 

中筋第 2・第 3 放

課後児童健全育

成学級 

昭和 51 48 （Ｎｏ36 中筋小学校に記載） 
複合施設：

36 

61 

豊里第 1・第 2 放課

後児童健全育成学

級 

豊里第 1・第 2 放

課後児童健全育

成学級 

平成 12 24 （Ｎｏ37 豊里小学校に記載） 
複合施設：

37 

62 
物部放課後児童健

全育成学級 

物部放課後児童

健全育成学級 
昭和 10 89 （Ｎｏ38 物部小学校に記載） 

複合施設：

38 

63 
吉美放課後児童健

全育成学級 

吉美第 1 放課後

児童健全育成学

級 

平成 18 18 A A D A D B B - -   

64 
志賀放課後児童健

全育成学級 

志賀放課後児童

健全育成学級 
昭和 36 63 （Ｎｏ39 志賀小学校に記載） 

複合施設：

39 

65 
東八田放課後児童

健全育成学級 

東八田放課後児

童健全育成学級 
昭和 38 61 （Ｎｏ42 東八田小学校に記載） 

複合施設：

42 

66 
東綾放課後児童健

全育成学級 

東綾放課後児童

健全育成学級 
平成 3 33 B B C B C - C - -   

67 子育て交流センター 
子育て交流センタ

ー 
令和 5 1 （Ｎｏ22 図書館に記載） 

複合施設：

20・22 

68 こども発達支援施設 

管理棟 令和 6 0 A A A A A A A - A   

保育室(1) 昭和 45 54 C A A A A A A - A   

保育室(2) 昭和 45 54 C A A A A A A - A   
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<保健・福祉施設> 

No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

69 清山荘 清山荘 昭和 61 38 B A B B B C C - C   

70 保健福祉センター 保健福祉センター 平成 12 24 A A A B A D C A C   

71 福祉ホール 福祉ホール 平成 6 30 B D C D B C C - -   

 

<医療施設> 

No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

72 奥上林診療所 奥上林診療所 昭和 57 42 （Ｎｏ14 奥上林公民館に記載） 
複合施設：

14 

 

<行政系施設> 

No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

73 市庁舎 

本庁舎 昭和 31 68 C A A C C C C A C   

西庁舎 昭和 62 37 B B C B B C C A C   

まちづくりセンタ

ー 
昭和 61 38 B D D B B C C - C   

東庁舎 平成 3 33 B A A B B C C A C   

本庁北 平成 3 33 B C B B B C C - C   

74 
上林地域振興支援

センター 

上林地域振興支

援センター 
平成 3 33 B D B B C C C - C 

複合施設：

76 

75 消防庁舎 消防本部庁舎 昭和 55 44 B A B B B C C - C   

76 上林出張所 
消防署上林出張

所 
平成 3 33 （Ｎｏ74上林地域振興支援センターに記載） 

複合施設：

74 

77 
消防コミュニティセ

ンター 

消防コミュニティ

センター（事務所

棟） 

昭和 59 40 B C B B B C C - -   
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<供給処理施設> 

No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

78 クリーンセンター 

工場棟 平成 14 22 A A A A B B C B B   

車庫棟 平成 14 22 A B B B B B B - -   

埋立処分地排水

処理施設(1) 
平成 11 25 A B B B B C C - -   

埋立処分地排水

処理施設(2) 
平成 25 11 A A A A A A A - -   

79 リサイクルセンター 
処理場・加工場  令和 2 4 A A A A A A A - -   

倉庫  昭和 49 50 C A A A C C C - -   

80 衛生公苑 
衛生公苑管理棟

投入場 
昭和 43 56 B C B C B C C - -   

 

<その他> 

No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

81 斎場 斎場 平成 6 30 B C B B B C C - C   

82 綾部駅自由通路 綾部駅自由通路 平成 11 25 A B B B B D B A C   

 

<公園> 

No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

83 山家城址公園 山家城址館 平成 3 25 B B B B B C C - -  

 

<病院施設> 

No 施設名 棟名等 
建築 

年度 

経過 

年数 

劣化度評価 

備考 構
造
部 

屋
根
・
屋
上 

外
壁 

外
部
開
口
部 

建
物
内
部 

機
械
設
備 

電
気
設
備 

昇
降
設
備 

消
防
設
備 

84 
綾部市立病院 

  

綾部市立病院 平成 2 34 B A B B B C C A C   

訪問看護ステー

ション棟 
平成 19 17 A A A A A B B - -   

85 
綾部市立病院看護

師青野寮 
青野寮 平成元 35 B B B B B B C - -   

86 

綾部市立病院看護

師位田寮 

  

位田寮Ⅰ（A～F) 平成 4 32 B A B B B C C - -   

位田寮Ⅱ（G～K） 平成 7 29 A A B B B C C - -   
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３ 対策の基本的な考え方 

（１）公共施設マネジメントの取組方針 

今後、更新時期を迎える老朽化した公共施設への対応策として、総合管理計画

では、以下の４つの方針を掲げて、公共施設マネジメントの取組を推進すること

としています。 

 

方針１ 施設保有量・施設配置の最適化  

■人口動態や財政状況などに見合った施設保有量について、数値目標を設定

して最適化を図ります。 

■集約化や複合化による統合・機能移転、機能見直し、廃止・解体や移管・譲

渡など施設の最適配置の検討を行います。 

 

方針２ 計画的保全による長寿命化の推進  

■「予防保全型」の維持管理による施設の長寿命化を進め、ライフサイクルコ

ストの縮減と財政負担の平準化を図ります。 

■定期的な点検・診断等により、計画的に改修・更新を行います。 

■企業会計施設は、適正な財政計画の下で、経営の健全化を進めます。 

 

方針３ 安全・安心で快適な利用・サービスの確保 

■市民が安全・安心で快適に利用できるよう、多様化する利用者ニーズや社

会環境の変化に柔軟かつ適切に対応するとともに、必要な対策を講じます。 

 

方針４ 地域の特性・特色やまちづくりと連動したマネジメントの推進 

■目指すまちづくり（将来像）を見据え、取り巻く環境や人口動態などの特

性・特色に配慮したマネジメントを推進します。 
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（２）対策の方向性 

公共施設マネジメントの取組方針を踏まえ、本計画における対策内容を図表

3.1のとおり設定します。 

施設の再整備にあたっては、将来の人口や財政見通しを踏まえたライフサイク

ルコストの縮減、費用対効果、財源の確保等を検討します。 

 
図表 3.1 対策内容 

区分 対策内容 

再配置 

集約化 

・同種の機能を統合し、1 つの建物に集約させること

をいいます。 

・利用状況や近接性等を考慮して、施設規模の縮小に

よる維持管理費の縮減等が見込まれる場合は、施設

の集約化を図ります。 

複合化 

・異なる機能を１つの建物に集約させて複合的に利用

することをいいます。 

・単体の施設として運営するよりも、施設規模の縮小

による維持管理費の縮減やより効果的なサービス

が見込まれる場合は、施設の複合化を図ります。 

用途転用 

・利用されていない施設を、利用の見込まれる施設に

転用し、有効活用することをいいます。 

・従来の用途のまま施設を維持する優先度が低く、他

の機能が求められている場合は、用途の転用を図り

ます。 

長寿命化 

 

・建物を長く使い続けるため、耐用年数を延ばすこと

をいいます。 

・必要に応じて、建物の構造体、仕上げ等の経年劣化

に対応した改修、社会的要求に応じた機能の向上等

を図ります。 

修繕 

・劣化した部材・部品や機器等の性能・機能を実用上

支障のない状態まで回復させることをいいます。 

・各部位・部材の修繕周期を目安に実施します。 

更新 

・劣化した部材・部品や機器等を新しいものに取り換

えることをいいます。 

・各部位・部材の更新周期を目安に実施します。 

建替 

・既存の建物を取り壊し、新しく建物を建てることを

いいます。 

・老朽化が進み、長寿命化が不可能な施設については、

同等の機能を有する施設への建て替えを図ります。 
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（３）目標使用年数の設定 
公共建築物を計画的に保全していくためには、長寿命化の目標とする使用年数

を設定し、建替時期を見据えた取組が必要です。 
目標使用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」（一般社団法人日本建築

学会）の目標耐用年数の定め方を参考にしつつ、本市での実例を踏まえて、原則
80年以上とします。 
なお、既存施設の中には、改修等により 80年以上の使用を目指しても、現実的

でないものや経済的な効果が期待できないものがあるため、このような場合は、
ライフサイクルコスト等を比較し、適切な目標使用年数を検討します。 

 

■目標使用年数の考え方 
「建築物の耐久計画に関する考え方」によると、鉄骨鉄筋コンクリート造、

鉄筋コンクリート造及び重量鉄骨造の建築物の目標耐用年数は、普通の品質
で 50～80年とされています。また、木造の建築物については、用途によって
異なりますが、30～50年又は 50～80年とされています。 
また、「建築工事標準仕様書・同解説 JASS５鉄筋コンクリート工事」（一般

社団法人日本建築学会）では、鉄筋コンクリート造の計画供用期間が、「標準」
ではおおよそ 65年、「長期」ではおおよそ 100年とされています。 
これらを参考にして、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及び

重量鉄骨造の建築物については、目標使用年数を 80年以上とします。 
また、木造の建築物については、本市では、既に築 70年を超えている施設

がいくつか存在することから、本市の実例を踏まえて、鉄筋コンクリート造

等と同様に 80年以上とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 出典：「建築物の耐久計画に関する考え方」（一般社団法人日本建築学会） 
 

 

 

 

 

 

  

図表 3.2 建築物の耐久計画に関する考え方 

＜建築物全体の望ましい目標耐用年数の級＞ 
 

構造 

 

 

用途 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 
鉄骨造 

ブロック造 
れんが造 

木造 
高品質の 
場合 

普通の品
質の場合 

重量鉄骨造 

軽量鉄骨 高品質の 

場合 

普通の品

質の場合 

学校、庁舎 Ｙ0100 

以上 

Ｙ060 

以上 

Ｙ0100 

以上 

Ｙ060 

以上 

Ｙ040 

以上 

Ｙ060 

以上 

Ｙ060 

以上 

住宅、事務所、病院 Ｙ0100 

以上 

Ｙ060 

以上 

Ｙ0100 

以上 

Ｙ060 

以上 

Ｙ040 

以上 

Ｙ060 

以上 

Ｙ040 

以上 
 
＜目標耐用年数の級区分例＞ 
 

目標耐用年数 

級 
代表値 範囲 

Ｙ0100 100年 80～120年 

Ｙ0 60 60年 50～80年 

Ｙ0 40 40年 30～50年 
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（４）対策の優先順位の考え方 

ア 公共建築物の用途における対策の優先順位 

今後、計画的に保全を実施していくにあたり、財政状況により予算が確保で

きない場合や、建設費の高騰や劣化の進行等により工事費が当初の見込みを超

える場合など、ある年度に予定していた工事費が当該年度の予算額を超過する

場合が想定されます。 

このような場合は、施設の劣化度のほか、防災上重要な施設、地域の拠点と

なる施設等については、対策の優先順位が高いものと位置付けた上で、施設の

役割や機能などを総合的に検討することにより、年度毎の工事費を平準化し、

適正な財政計画の下で計画的な施設の保全を図ります。 

 
イ 各部位・設備の優先順位の整理 

今後限られた財源の中で、老朽化した施設の修繕・設備更新等を検討する際
には、建築物の機能や性能を維持する上で重要となる部位・設備をより優先的
に修繕・更新を行うといった優先順位を整理する必要があります。 
その方法としては、図表 3.3 のとおり各部位・設備の「劣化度」とその部位

の要求機能及びその機能が喪失した場合の「影響度」の２軸により優先度を決
定し、より優先度の高いものから修繕・更新を行っていくこととします。 
 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 影響度 

1 2 3 4 

劣

化

度 

A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 

B Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 

C Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

D Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ 

図表 3.3 優先度の設定 

影響度 
･･･当該部位の要求機能とその機能が

喪失した場合の影響 
1：影響が軽微 
2：影響がある 
3：影響が大きい 
4：影響が非常に大きい 

優先度 
Ⅰ：改修の必要なし 
Ⅱ：改修時期の検討 
Ⅲ：数年以内の改修 
Ⅳ：早急に改修 

劣化度 
Ａ：良好 
Ｂ：劣化が始まっている 
Ｃ：劣化が進んでいる 
Ｄ：早急に対応する必要がある 
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図表 3.4 各部位・設備の影響度 

 
項目 影響度 

外構 

門扉 1 
構内舗装 1 
構内外灯 2 
構内線路 2 
屋外配管 2 

建物外部 
屋根・屋上 4 
外壁 4 
外部開口部 2 

建物内部 
内部床 2 
内部壁 1 
内部その他(天井他) 2 

電気 

電灯・動力設備 2 
電灯・動力設備（配線） 3 
OA電源・通信 2 
通信・情報設備(一般) 2 
非常用照明設備 3 
避雷設備 2 
受変電設備 4 
自家発電設備 4 
太陽光発電設備 1 
直流電源設備(蓄電池) 4 
交流無停電電源装置(CVCF) 4 

機械 

空調・換気設備(機器類) 3 
空調・換気設備(配管・ダクト・吹出口類) 3 
受水・排水設備 3 
高置水槽 3 
給水設備(水槽類・ポンプ以外) 2 
排水設備(水槽類・ポンプ以外) 2 
衛生設備(便器・水栓等) 2 
浄化槽 3 
給湯設備(飲用) 2 
給湯設備(中央給湯設備) 2 
ガス設備(ガス配管等) 3 

昇降 
乗用エレベーター 3 
小荷物昇降機 2 

消防 

屋内消火栓設備 4 
スプリンクラー設備 4 
ガス漏れ警報設備 4 
非常警報装置 4 
誘導灯設備 4 
排煙設備 4 
連結送水管 4 
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４ 対策内容と実施時期 

（１）計画的保全対象施設 

今後 10年間における各施設の主な対策内容は図表 4.1のとおりです。 
 

 
 

  

■対策内容と実施時期（図表 4.1）について 

ア 主な対策内容と実施時期を記載しています。 

イ 「綾部市公共施設等総合管理計画」P29の「４．取組目標の設定」に

記載のとおり、次の目標を踏まえた計画としています。 

 削減の方向性が示されている施設（約 20％）を今後 10 年間で集中

的に削減 

 目標耐用年数を 70年から 80年に見直し 

 学校施設の建替え等について将来の児童・生徒数の推移を考慮した

適正規模に見直し 

ウ 実施時期については、P22に記載の優先度を踏まえて設定しています。 

エ 消防設備については、状況に応じて随時修繕等で対応しているため、

対策内容の対象外としています。 
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図表 4.1 対策内容と実施時期 

<市民文化系施設> 
No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

1 

宮代コミュ

ニティセンタ

ー 

宮代コミュ

ニティセンタ

ー 

昭和 60     

電灯・動力設

備 

空調・換気設

備(機器類) 

    

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

昇降設備 

複合施設：

15・51・54 

2 中央公民館 中央公民館 昭和 57 
乗用エレベ

ーター 
      

電灯・動力設

備 

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

3 綾部公民館 綾部公民館 令和元 （Ｎｏ26 市民センターに記載） 
複合施設：

26 

4 中筋公民館 
ふれあいセ

ンター 
平成元 屋根         

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

5 吉美公民館 
農業振興セ

ンター 
昭和 62           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

6 
西八田公民

館 

農村婦人の

家 
昭和 60         

電灯・動力設

備 

空調・換気設

備(機器類) 

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

7 
東八田公民

館 

東八田公民

館 
昭和 56         外部開口部 

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

8 山家公民館 
基幹集落セ

ンター 
平成 2   屋根       

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

9 
口上林公民

館 

健康ファミリ

ーセンター 
昭和 61           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

多目的ホー

ル 
昭和 30              

10 豊里公民館 

豊里コミュ

ニティセンタ

ー 

平成 5           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

多目的ホー

ル 
平成 8           

建物外部 

電気設備 
  

11 物部公民館 
物部営農指

導センター 
平成 12     

電灯・動力設

備 
    

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

12  
志賀郷公民

館 

本館 昭和 19              

多目的ホー

ル 
平成 6           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

13 
中上林公民

館 

観光センタ

ー 
平成 3         

電灯・動力設

備 

空調・換気設

備(機器類) 

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

14 
奥上林公民

館 

林業者等健

康管理セン

ター 

昭和 57         

電灯・動力設

備 

空調・換気設

備(機器類) 

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

複合施設：

72 
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No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

15 
宮代共同集

会所 

宮代共同集

会所 
昭和 60 （Ｎｏ1 宮代コミュニティセンターに記載） 

複合施設：

1・51・54 

16 

人権福祉セ

ンター綾部

会館 

綾部会館

（本館） 
昭和 54    乗用エレベ

ーター 
  

電灯・動力設

備 

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

17 

人権福祉セ

ンター物部

会館 

物部会館

（本館） 
昭和 44           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

18 

人権福祉セ

ンター栗文

化センター 

栗文化セン

ター 
昭和 60         屋根 

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

19  
男女共同参

画センター 

事務室 平成 7 

（Ｎｏ32 Ｉ・Ｔビルに記載） 
複合施設：

32 
交流室 平成 7 

研修室 平成 7 

20 
地域交流セ

ンター 

地域交流セ

ンター 
令和 5 （Ｎｏ22 図書館に記載） 

複合施設：

22・67 

21 
ハート交流

センター 

ハート交流

センター 
昭和 58           電気設備   

 

<社会教育系施設> 
No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

22 図書館 図書館 令和 5            複合施設：

20・67 

23 資料館 資料館 平成 2   
乗用エレベ

ーター 
      

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

24 天文館 天文館 平成 6   
内部その他 

（天井他） 
  

受変電設備 

受水・排水設

備 

  

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

昇降設備 
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<スポーツ・レクリエーション系施設> 
No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

25 
総合運動公

園  

体育館 昭和 59           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

第 2体育館 昭和 63           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

  

管理センタ

ー 
昭和 61           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

  

あやべ球場

メーンスタン

ド 

平成 10           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

近的弓道場

射場 
昭和 59           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

  

近的弓道場

的場 
昭和 59           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

  

26 
市民センタ

ー 

市民センタ

ー 
令和元           電気設備 

複合施設：

3 

27 二王公園 管理棟 平成 5     
空調・換気設

備(機器類) 
    

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

28 
里山交流研

修センター 

幸喜山荘 平成 18         
電灯・動力設

備 
建物外部   

森もりホー

ル 
平成 28              

里山交流館 令和 4              

29 あやべ温泉 

温泉入浴施

設 
平成 8 

空調・換気設

備(機器類) 

給水設備(水

槽類・ポンプ

以外) 

       

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

二王館 平成 11 

電灯・動力設

備 

空調・換気設

備(機器類) 

       

建物外部 

電気設備 

機械設備 

昇降設備 

  

30 
都市交流拠

点施設 
店舗 平成 26       

電灯・動力設

備 
  

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

 

<産業系施設> 
No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

31 

綾部工業団

地・交流プ

ラザ 

交流プラザ 平成 7           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

昇降設備 

  

32 Ｉ・Ｔビル Ｉ・Ｔビル 平成 7   

電灯・動力設

備 

空調・換気設

備(機器類) 

     

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

昇降設備 

複合施設：

19 

33 
林業センタ

ー 

林業センタ

ー 
昭和 57           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

34 
ものづくり交

流館 

ものづくり交

流館 
平成 29              
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<学校教育系施設> 
No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

35 綾部小学校  

高学年棟(1) 昭和 49         屋根 

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

高学年棟(2) 昭和 54         屋根 

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

屋内運動場 昭和 50     

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

  
建物外部 

電気設備 
  

教室棟 低

学年棟(1) 
昭和 45           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

 

教室棟 低

学年棟(2) 
昭和 46           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

複合施設：

57・58・59 

教室棟 低

学年棟(3) 
昭和 46           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

管理教室棟

(1) 
昭和 47 

空調・換気設

備(機器類) 
        

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

管理教室棟

(2) 
昭和 48 

空調・換気設

備(機器類) 
        

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

給食室 昭和 48 屋根         

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

渡り廊下

（低学年棟

⇔管理棟） 

昭和 48           建物外部   

36  中筋小学校  

教室棟(1) 昭和 54           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

教室棟(2) 昭和 50           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

 

教室棟(3) 昭和 51           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

複合施設：

60 

給食調理

室・食堂 
昭和 51 

  

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

  
建物外部 

電気設備 
  

屋内運動場

(1) 
昭和 51 

屋内運動場

(2) 
昭和 51 
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No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

37  豊里小学校  

管理特別教

室棟 
平成 12           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

 

教室棟 平成 12           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

複合施設：

61 

特別教室棟 平成 12           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

給食棟 平成 12           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

体育館棟 平成 12     

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

  

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

38 物部小学校 

屋内運動場 昭和 44     

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

  

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

 

教室棟 昭和 10            複合施設：

62 

管理特別教

室棟 
昭和 60           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

39 志賀小学校 

教室棟(1) 昭和 35             

教室棟(2) 昭和 36           建物外部 
複合施設：

64 

屋内運動場 昭和 41     

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

  
建物外部 

電気設備 
  

40  吉美小学校 

管理教室棟 平成 5 
空調・換気設

備(機器類) 
        

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

教室棟 平成 5           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

屋内運動場 平成 6     

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

  

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

41 
西八田小学

校 

管理教室棟 昭和 54   
空調・換気設

備(機器類) 

屋根 

外壁 
    

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

屋内運動場 昭和 54     

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

  

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 
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No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

42 
東八田小学

校 

教室棟(1) 昭和 38           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

複合施設：

65 

教室棟(2) 昭和 39           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

管理教室棟 昭和 39           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

屋内運動場 昭和 40     

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

  
建物外部 

電気設備 
  

43 東綾小学校 

屋内運動場 平成元   

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

    

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

管理教室

棟・食堂 
平成 2           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

管理教室棟 平成 28              

教室棟 平成 28              

44 上林小学校 

普通・特別

教室棟 
平成 26           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

管理・特別

教室棟 
平成 26           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

45 綾部中学校  

管理教室棟 昭和 55 

空調・換気設

備(機器類) 

乗用エレベ

ーター 

衛生設備(便

器・水栓等) 

乗用エレベ

ーター 

      

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

自転車置場 昭和 55           
建物外部 

建物内部 
  

屋内運動場

(1) 
平成 4   

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

    

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

屋内運動場

(2) 
平成 22   

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

    
建物外部 

電気設備 
  

教室棟(1) 昭和 56 
乗用エレベ

ーター 

衛生設備(便

器・水栓等) 

乗用エレベ

ーター 

      

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

教室棟(2) 昭和 57           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

渡り廊下 昭和 57           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

  

給食調理室 昭和 57           建物外部   

渡り廊下 昭和 55           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

  

柔剣道場 昭和 57   

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

    

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 
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No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

46  豊里中学校 

屋内運動場 平成 22   

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

    

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

管理教室棟 昭和 49           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

教室棟 昭和 59           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

47 何北中学校 

管理教室棟 昭和 27              

屋内運動場 平成 25   

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

    

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

教室・給食

棟 
昭和 25              

48 八田中学校 

屋内運動場 昭和 62   

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

    

建物外部 

建物内部 

電気設備 

 

特別教室棟 平成 9           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

複合施設：52 

普通教室棟 平成 9           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

複合施設：52 

管理棟 平成 10   
空調・換気設

備(機器類) 
      

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

49 東綾中学校 

屋内運動場 平成元   

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

    

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

管理教室棟

(1) 
平成 2           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

管理教室棟

(2) 
平成 28              

教室棟 平成 28              

50 上林中学校 

屋内運動場 平成 22   

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

空調・換気設

備(機器類) 

空調・換気設

備(配管・ダク

ト・吹出口類) 

    
建物外部 

電気設備 
  

普通・特別

教室棟 
平成 26           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

管理・特別

教室棟 
平成 26           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

51 
宮代教育集

会所 

宮代教育集

会所 
昭和 60 （Ｎｏ1 宮代コミュニティセンターに記載） 

複合施設：1・

15・54 
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<子育て支援施設> 
No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

52 八田幼稚園 八田幼稚園 平成 9 （Ｎｏ48 八田中学校に記載） 
複合施設：

48 

53 物部保育園 物部保育園 昭和 51 門扉         

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

54 
宮代児童セ

ンター 

宮代児童セ

ンター 
昭和 60 （Ｎｏ1 宮代コミュニティセンターに記載） 

複合施設：

1・15・51 

55 物部児童館 物部児童館 昭和 50         

電灯・動力設

備 

空調・換気設

備(機器類) 

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

56 
なかすじ児

童センター 

なかすじ児

童センター 
平成 8 

電灯・動力設

備 

空調・換気設

備(機器類) 

      
空調・換気設

備(機器類) 

建物外部 

機械設備 
  

57 

綾部第 1・

第 2放課後

児童健全育

成学級 

綾部第 1・

第 2放課後

児童健全育

成学級 

昭和 46 （Ｎｏ35 綾部小学校に記載） 
複合施設：

35・58・59 

58 

綾部第 3・

第 4放課後

児童健全育

成学級 

綾部第 3・

第 4放課後

児童健全育

成学級 

昭和 46 （Ｎｏ35 綾部小学校に記載） 
複合施設：

35・57・59 

59 

綾部第 5・

第 6放課後

児童健全育

成学級 

綾部第 5・

第 6放課後

児童健全育

成学級 

昭和 46 （Ｎｏ35 綾部小学校に記載） 
複合施設：

35・57・58 

60 

中筋第 2・

第 3放課後

児童健全育

成学級 

中筋第 2・

第 3放課後

児童健全育

成学級 

昭和 51 （Ｎｏ36 中筋小学校に記載） 
複合施設：

36 

61 

豊里第 1・

第 2放課後

児童健全育

成学級 

豊里第 1・

第 2放課後

児童健全育

成学級 

平成 12 （Ｎｏ37 豊里小学校に記載） 
複合施設：

37 

62 

物部放課後

児童健全育

成学級 

物部放課後

児童健全育

成学級 

昭和 10 （Ｎｏ38 物部小学校に記載） 
複合施設：

38 

63 

吉美放課後

児童健全育

成学級 

吉美第 1 放

課後児童健

全育成学級 

平成 18           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

64 

志賀放課後

児童健全育

成学級 

志賀放課後

児童健全育

成学級 

昭和 36 （Ｎｏ39 志賀小学校に記載） 
複合施設：

39 

65 

東八田放課

後児童健全

育成学級 

東八田放課

後児童健全

育成学級 

昭和 38 （Ｎｏ42 東八田小学校に記載） 
複合施設：

42 

66 

東綾放課後

児童健全育

成学級 

東綾放課後

児童健全育

成学級 

平成 3           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

  

67 
子育て交流

センター 

子育て交流

センター 
令和 5 （Ｎｏ22 図書館に記載） 

複合施設：

20・22 

68 
こども発達

支援施設 

管理棟 令和 6               

保育室(1) 昭和 45               

保育室(2) 昭和 45               
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<保健・福祉施設> 
No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

69 清山荘 清山荘 昭和 61 

電灯・動力設

備 

空調・換気設

備(機器類) 

衛生設備(便

器・水栓等) 

        

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

70 
保健福祉セ

ンター 

保健福祉セ

ンター 
平成 12         受変電設備 

建物外部 

機械設備 
  

71 福祉ホール 福祉ホール 平成 6         

屋根 

電灯・動力設

備 

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

 

<医療施設> 
No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

72 
奥上林診療

所 

奥上林診療

所 
昭和 57 （Ｎｏ14 奥上林公民館に記載） 

複合施設：

14 

 

<行政系施設> 
No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

73 市庁舎 

本庁舎 昭和 31               

西庁舎 昭和 62           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

まちづくりセ

ンター 
昭和 61           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

東庁舎 平成 3           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

本庁北 平成 3           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

74 

上林地域振

興支援セン

ター 

上林地域振

興支援セン

ター 

平成 3           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

複合施設：

76 

75 消防庁舎 
消防本部庁

舎 
昭和 55       

電灯・動力設

備 
  

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

76 上林出張所 
消防署上林

出張所 
平成 3 （Ｎｏ74上林地域振興支援センターに記載） 

複合施設：

74 

77 

消防コミュ

ニティセンタ

ー 

消防コミュ

ニティセンタ

ー（事務所

棟） 

昭和 59           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 
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<供給処理施設> 
No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

78 
クリーンセン

ター 

工場棟 平成 14   
空調・換気設

備(機器類) 
  

電灯・動力設

備 
  

建物外部 

電気設備 

機械設備 

昇降設備 

  

車庫棟 平成 14           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

埋立処分地

排水処理施

設(1) 

平成 11           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

埋立処分地

排水処理施

設(2) 

平成 25           

建物外部 

電気設備 

機械設備 

  

79 
リサイクル

センター 

処理場・加

工場  
令和 2               

倉庫  昭和 49           
電気設備 

機械設備 
  

80 衛生公苑 
衛生公苑管

理棟投入場 
昭和 43           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

 

<その他> 
No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

81 斎場 斎場 平成 6         

電灯・動力設

備 

空調・換気設

備(機器類) 

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

82 
綾部駅自由

通路 

綾部駅自由

通路 
平成 11           

建物外部 

機械設備 
  

 

<公園> 
No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

83 
山家城址公

園 
山家城址館 平成 3 

     建物外部 

建物内部 

機械設備 

電気設備 

 

 

<病院施設> 
No 施設名 棟名等 建築年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17 備考 

84 
綾部市立病

院 

綾部市立病

院 
平成 2 

給湯設備(中

央給湯設備) 

外壁 

受変電設備 

電灯・動力設

備 

通信・情報設

備(一般) 
  

建物外部 

電気設備 

機械設備 
  

訪問看護ス

テーション

棟 

平成 19           

建物外部 

電気設備 

機械設備 
  

85 

綾部市立病

院看護師青

野寮 

青野寮 平成元           

建物外部 

電気設備 

機械設備 
  

86 

綾部市立病

院看護師位

田寮 

位田寮Ⅰ（A

～F) 
平成 4           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 

  

位田寮Ⅱ

（G～K） 
平成 7           

建物外部 

建物内部 

電気設備 

機械設備 
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５ 対策費用 

本計画における今後 10 年間の対策費用の総額は約 210.1 億円（運用・維持管

理・保守点検費約 70.6億円、修繕費約 13.8億円、改修等約 125.7億円）、年平均

では約 21.0億円の負担が見込まれます。 

 
図表 5.1 本計画における対策費用（概算） 

 
注：令和 13年度以降の修繕更新費用は、令和 13～47年度までの年平均額を各年度に計上 
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