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工事成績評定の対象①

 受注業者の適正な選定を目的として定めた
「工事成績評定基準」に基づき

当初設計金額１３０万円以上の案件について実施
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※ 「緊急工事」「応急復旧工事」等を除く（R6.4.1以降）

 評定者 は
「主任監督員」「総括監督員又は担当課長」「検査員」



工事成績評定の対象②

 対象工事により評価項目が異なります
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主任監督員及び検査員
工 種 「土木用」と「建築・設備工事用」の２つに分類
当初契約金額 ５００万円未満 ・・・ 「小規模型」

５００万円以上３，０００万円未満 ・・・ 「簡易型」
３，０００万円以上 ・・・ 「標準型」

総括監督員

「工種」「金額」による分類なし



工事成績評定の活用①

 建設工事入札参加業者等級格付
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年度ごとの等級格付基準に用いる総合評点のうち
「主観点」に加(減)点

業種別採用成績評点＝ (当該の工事成績平均評点－６５点)×３

上下限は±５０点



工事成績評定の活用②

 入札参加資格要件
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前年度の該当工種の評点

【公募型】

該当工種が６５点に満たない評定を受けていないこと

【条件付】

該当工種が６０点に満たない評定を受けていないこと



工事成績評定結果①
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令和５年 平均 ７７．４点 （１０２件）

＜過去の成績評定＞

平均点件数業種名

７６．２点３６件土木

７８．７点１９件建築

７５．５点３件とび・土工

７８．８点１１件電気

７７．３点１６件舗装

７９．４点６件水道施設

７７．５点７件浄化槽

１件管

７６．７点１件塗装

２件解体

７７．４点１０２件合計／平均点

令和４年

令和３年

令和２年

令和元年

平均 ７７．０点 （ ８２件）

平均 ７６．０点 （１１９件）

平均 ７５．７点 （１３３件）

平均 ７４．９点 （１３４件）

８０点以上 ２３件 最高評点 ８６．９点
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工事成績評定結果③
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比 較80点以上平均点工事平均点細 目評価項目

０．０点３．２点３．２点施工体制一般施工体制

０．４点３．７点３．３点配置技術者

０．２点１０．８点１０．６点施工管理施工状況

０．３点８．５点８．２点工程管理

０．８点９．０点８．２点安全対策

０．０点３．３点３．３点対外関係

０．６点１２．１点１１．５点出来形出来形及び出来ばえ

０．９点１２．５点１１．６点品質

０．１点７．６点７．５点出来ばえ

０．１点２．７点２．６点高度技術高度技術

０．４点３．３点２．９点創意工夫創意工夫

０．１点４．６点４．５点地域への貢献等社会性等

０．０点０．００．０点法令順守

３．９点８１．３点７７．４点合 計



１.安全対策

 常に工事の安全に留意した現場管理を行い、積極的に災害防
止に努めているか?
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事故やケガ、災害を発生させない
「安全管理」 だけでなく 「法令順守」 なども減点対象になります。

現場に合わせた安全確保の取組を計画・実施
作業主任者の配置、チェックシートの活用など。

※検査時には安全関係書類を必ず持参してください。



２.出来形

 自主基準を設定し出来形管理をしているか?
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社内規格値を設定して管理

規格値だけでなく、ばらつきの少ない施工

不可視部分が写真や書面で確認できるように記録

 出来形が規格値を満足し、ばらつきが少ないか?



３.品 質

 日常の品質管理を設計図書や施工計画書に基づいて、適時、
的確に行っているか?
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施工計画書に「試験項目」「試験基準値」等を明記し管理

写真や書面で確認できるように記録を整理

 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつき
が少ないか?



高度技術・創意工夫・社会性等
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● 問題点や懸案事項

● 実施内容

● 実施した結果

について的確に記載を

書面により確認・評価

積極的にアピールしてください



工事監督検査要領
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 工事監督検査要領

・工事監督要領

・工事検査基準

・工事成績評定基準

 工事成績評定アップのポイント
※ 綾部市ホームページ（http://www.city.ayabe.lg.jp）で確認いただけます。

「産業・ビジネス」⇒「入札・契約」⇒「制度概要」⇒「工事監督検査要領」



おわりに
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高得点となる案件は、現場代理人、主任（監理）技術者の関与

が反映されています。配置技術者の現場運営が、最終的な評定

結果として現れますので、使用者の立場に立ったきめ細やかな

施工と丁寧な書類作成が成績アップにつながるポイントといえ

ます。

発注者、受注者が連絡を密にして、現場施工にあたっていただ

きますようお願いします。



ご清聴ありがとうございました
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